工事件名　八王子モデルハウス　　植栽工事
工期　自　平成１４年１月１０日
　　至　平成１４年１月３１日
契約番号

請負者住所　東京都練馬区富士見台１－１２－１６
商号　有限会社　造園情報システム
代表者　篠　美恵子

平成１４年１月度

工　事　　工　程　表

工　　種	10 木	11 金	12 土	13 日	14 祭	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木
着工待機及び準備																						
カツラ株立　植栽																						
ソヨゴ植栽																						
ジンチョウゲ植栽　　白花																						
フイリアイビー植栽																						
スイートアリッサム植栽白紅　ガザニア白																						
トクサ植栽																						
イヌツゲ玉物植栽																						
芝貼り																						
セダム植栽																						
土壌改良材																						
白玉石																						
雑工（発生材処分）																						
追加ゲッケイジュ鉢物																						